

Jätteenkuljetusten järjestämisen vaiheet ja alustava aikataulu

Seka/biojätteen kuljetusurakoiden tarjouspyyntöluonnoksen valmistelu 12/2021–1/2022

Seka/biojätteen kuljetusurakoiden markkinavuoropuhelu 1/2022

Pakkausjakeiden (muovi, kartonki, lasi, metalli) kuljetusurakoiden tarjouspyyntöluonnoksen valmistelu 1/2022–2/2022

Pakkausjakeiden kuljetusurakoiden markkinavuoropuhelu 2/2022

Seka/biojätteen kuljetusurakoiden tarjouspyynnön julkaisu 2/2022

Pakkausjakeiden kuljetusurakoiden tarjouspyynnön julkaisu 3/2022–4/2022

Seka/biojätteen kuljetusurakoiden tarjousajan umpeutuminen ja hankintapäätös 3/2022

Pakkausjakeiden kuljetusurakoiden tarjousajan umpeutuminen ja hankintapäätös 4/2022–5/2022

Asiakasrekisterin valmistelu ja korjaus 4/2022–5/2022

Kiertokapulan asiakaskirje ”Asiakkaan palvelujen ja yhteystietojen tarkistus” 8/2022–9/2022

Urakoitsijat suunnittelevat ajoreitit 10/2022–11/2022

Kiertokapulan vuositiedote 12/2022–1/2023

Kiertokapulan asiakaskirje ”Tiedonanto asiakkaan palvelusta ja sen alkamisajankohdasta” 12/2022–1/2023

Seka/biojätteen kuljetusurakoiden aloitus: 2/2023–3/2023

Isännöitsijätiedote pakkausjäteastioista kevätkesä 2023

Pakkausjäteastiatoimitukset kiinteistöille syksy 2023

Pakkausjakeiden kuljetusurakoiden aloitus syksy 2023