

NURMIJÄRVEN KUNTA

Ympäristötoimiala

Tekninen keskus

KUNNALLISTEKNIIKAN JA LIIKUNTAPAikkojen Rakentamiskohteet Vuonna 2010

Kohde	Toteutusajankohta	Vastuhenkilö	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Mahlamäentien jatke Kirstaantielle	Helmikuu - Lokakuu	Jyrki Käyhkö	040 317 2341	jyrki.kayhko@nurmijarvi.fi
Ilvesvuori	Tammikuu - Toukokuu	"	"	"
Kalliomäentien vj ja jv	Marraskuu	"	"	"
Iso-Seppälä	Toukokuu - Elokuu	"	"	"
Kirkkotie	Huhtikuu - Joulukuu	"	"	"
Laidunalueen laajennus	Tammikuu - Toukokuu	Tapio Lehto	040 317 2330	tapio.lehto@nurmijarvi.fi
Ropakon alue	Huhtikuu - Kesäkuu	"	"	"
Sadevesiviemärit varaus	Elokuu - Joulukuu	"	"	"
Maaniituntie	Maaliskuu - Kesäkuu	"	"	"
Vanhojen alueiden teiden sv-viemärit	Maaliskuu - Kesäkuu	"	"	"
Ropakkotie sv-viemäri	Huhtikuu	"	"	"
Reunakivet ja muut kivityöt	Toukokuu - Syyskuu	Jari Nissinen	040 3172343	jari.nissinen@nurmijarvi.fi
Istutukset, nurmetukset, viimeistelyt	Toukokuu - Lokakuu	"	"	"
Rakennettujen teiden vihertäminen	Toukokuu - Syyskuu	Tapio Peltonen	040 317 2332	tapio.peltonen@nurmijarvi.fi
Haltuunottokorvaukset	Tammikuu - Joulukuu	Leo Nousiainen	040 317 2328	leo.nousiainen@nurmijarvi.fi
Pienet nimeämättömät kohteet	Elokuu - Joulukuu	Jari Nissinen	040 317 2343	jari.nissinen@nurmijarvi.fi
Liikenneturvallisuusprojektit	Kesäkuu - Syyskuu	"	"	"
Hidasteet, korokkeet yms.	Heinäkuu - Elokuu	"	"	"
Peruskorjaukset	Kesäkuu - Syyskuu	Timo Koistio	040 317 2338	timo.koistio@nurmijarvi.fi
Kuonomäentien kevytväylä	Tammikuu - Kesäkuu	Jari Nissinen	040 317 2343	jari.nissinen@nurmijarvi.fi
Pysäköintialueet	Syyskuu - Marraskuu	"	"	"
Klaukkalan urheilun alueen P-alueen rak.	Elokuu - Lokakuu	Hannu Kokkonen	040 317 4002	hannu.kokkonen@nurmijarvi.fi
Haikalan koulun lähiliikuntapaikka	Kesäkuu - Elokuu	"	"	"
Tiiran uimarannan kunnostus	Toukokuu - Kesäkuu	"	"	"
Maaniityn nurmikentän peruskorjaus	Kesäkuu - Elokuu	"	"	"
Röykän uimar.laiturin uusiminen ja laajennus	Huhtikuu - Toukokuu	"	"	"