

<b>PÄÄLLYSTYSTYÖT VUONNA 2010</b>				
<b>Kylä</b>	<b>Kohde</b>	<b>Väli</b>	<b>Toteutusaika kk</b>	<b>Huom</b>
<b>Kirkonkylä</b>	Vesselikuja	Ihantolantie-Tammistontie	7	
	Sompiontie	Antturintie-Järvitie	7	Pinta
	Heikkiläntie	Väinöläntie-Karrinkuja	7	Pinta
	Runoilijantie	Väinöläntieltä	7	Pinta
	Laukkutie	Runoilijantieltä	7	Pinta
	Ilvestie	Karhutie-Otsotie	7	Pinta
<b>Klaukkala</b>	Vanha Myllytie	Lahnuksentieltä	6	
	Vanhamyllynranta	Vanha Myllytieltä	6	
	Tuutti	Vanha Myllytieltä	6	
	Myllynkivi	Vanha Myllytieltä	6	
	Myllynratas	Vanha Myllytieltä	6	
	Harjulantie	Vanha Myllytieltä	6	
	Mäenrinne	Professorintieltä	8	
	Mäenrinne	pumppaamontie	8	
	Liusketie	Kiilakiventieltä	8	
	Kiilakiventie	Jokipalstatieltä	8	
	Järvihaantie	Yrittäjätie-Lepsämäntie	7	Pinta
	Rinnetie	Ylitieltie-Kiikkaistenkuja	7	Pinta
	Kiikkaistenkuja	Klaukkalantie-Kiikkaistentie	7	Pinta
	Hakatie	Lammaskuja-Mäyräpolku	7	Pinta
	Ramppi	Klaukkalantie-Viirintie	7	Pinta
<b>Röykkä</b>	Aaponkirkontie	Vaaksintieltä	8	
	Metsolankuja	Aaponkirkontieltä	8	
	Notkokuja	Ylikorventieltä	8	Pinta
<b>Lepsämä</b>	Kalkerinlenkki	Kalkertie-Kalkerinlenkki	8	
	Kihintie	Kalkertie-Kalkerinlenkki	8	Pinta
<b>Rajamäki</b>	Tammikuja	Sointulantieltä	9	
	Lehmuskuja	kääntöpaikka	9	
	Mäenpäätie	Lähdetie-Tornitie	9	
	Toukolantie	Keskusraitti-Kissalantie	9	Pinta

**JK + PP TIET**

<b>Kylä</b>	<b>Kohde</b>	<b>Väli</b>	<b>Toteutusaika kk</b>	<b>Huom</b>
<b>Klaukkala</b>	Vanha-Myllytie	Lahnuksentieltä	6	
	Kuonomäentie	Riihirinne-Kiilakiventie	6	
	Harjulantie	Harjulantie-Vanh.myll.ranta	6	
	Harjulantie	Harjulantie-Lahnuksentie	6	
	Mäenrinne	Professorintieltä	8	
	Kiilakiventie	Jokipalstatieltä	8	
	Raitti	Jarintie-Apilakuja	8	Pinta
<b>Rajamäki</b>	Mäenpäätie	Lähdetie-Tornitie	9	

**Vastuhenkilö:** Tiemestari Timo Koistio  
**puh:** 040 317 2338  
**sähköposti:** timo.koistio@nurmijarvi.fi